

**ПЛАН**

**мероприятий по текущему ремонту на 2018 год ООО "Созидание плюс"**

**Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп**



№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Новая, д. 7	январь	под. № 3
2	ул. Новая, д. 9	январь	под. № 1,2,3
3	ул. Новая, д. 11	февраль-март	под. № 1,2,3
4	ул. Новая, д. 9а	февраль-март	под. № 1,2,3,4
5	ул. Новая, д. 13	июнь-июль	под. №1,2,3,4,5
6	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль-август	под. №1, 2, 3,4,5, 6
7	ул. Пролетарская, д. 1/2	апрель-май	под. № 1,2
8	ул. Пролетарская, д. 3	август-сентябрь	под. №1, 2, 3, 4, 5, 6
9	ул. Советская , д. 8	май-июнь	под. №1
10	ул. Советская , д. 4	май	под. № 1,2,3,4
<b>Герметизация межпанельных швов</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (п.м.)
1	по заявлениям жителей	июль-сентябрь	450,0
<b>Ремонт кровли лоджий последних этажей</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1			8
<b>Ремонт отмостки</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м <sup>2</sup> )
1	ул. Советская д. 4	май	166
2	ул. Советская д. 6	июнь	166
3	ул. Пролетарская д. 5	июль	50
<b>Ремонт крыльца при входе в подъезд</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пролетарская, д. 1/2	июнь-июль	№1, 2
2	ул. Новая , д. 11	июнь-июль	№1, 2, 3
3	ул. Новая , д. 9	июнь-июль	№1,2, 3
<b>Работы по благоустройству придомовых территорий</b>			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь
3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	
<b>Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду</b>			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. 60 лет Октября, д. 3, под. 2, 5	июнь-июль	
<b>Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников</b>			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Пролетарская, д. 1/2	апрель-май	

2	ул. Пролетарская, д. 3	август-сентябрь
3	ул. Советская д.8 п. 1	май
4	ул. Новая, д. 9А п.1	февраль

### График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов

	Адрес	срок выполнения
<b>Котельная № 7</b>		
1	ул. Новая, д. 5	июль
2	ул. Новая, д. 7	июль
3	ул. Новая, д. 9	июль
4	ул. Новая, д. 9А	июль
5	ул. Новая, д. 11	июль
6	ул. Советская, д. 2	июль
7	ул. Советская, д. 6	июль
8	ул. Советская, д. 8	июль
<b>Котельная № 8</b>		
1	ул. Новая, д. 11	июль
2	ул. Новая, д. 13	июль
3	ул. Новая, д. 15	июль
4	ул. 60 лет Октября, д. 1	июль
5	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль
6	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль
7	ул.Пролетарская д. 3	июль
8	ул.Пролетарская д. 5	июль
9	ул. Советская, д. 10	июль
10	ул. Советская, д. 14	июль
11	ул. Советская, д. 16	июль

### Текущий ремонт санитарно-технического оборудования

	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	ул. Советская, д. 2	замена запорной арматуры на чердаке	июнь
2	ул. Советская, д. 8	замена системы отопления на чердаке	август

Зам. директора по производству

Гл. инженер



Гордеенко Т. С.

Смирнов Н. И.