

ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту на 2017 год ООО "Созидание 2014"

Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пионерская, д. 5, под. 1	июль	под. № 1
2	ул. Саввинское ш., д. 13	август	под. № 1,2,3,4
3	Комсомольский пр-д, д. 2	ноябрь	под. № 1,2,3,4
4	Комсомольский пр-д, д. 4	ноябрь	под. № 1,2,3,4
5	ул.Пионерская, д. 5 корп. 2	декабрь	под. № 1
Текущий ремонт кровли			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь кровли (м ²)
1	ул. Саввинское ш., д. 15	июль	56,1
2	ул. Саввинское ш., д. 17	июль	64,1
3	ул. Саввинское ш., д. 13	июль	51,3
4	ул. Саввинское ш., д. 21	август	40,1
5	ул. Школьная, д. 4	август	24,2
6	ул. Школьная, д. 5	август	21,9
7	ул. Новая, д. 18а	август	63,2
8	ул. Новая, д. 10а	сентябрь	35,9
9	ул. Новая, д. 14а	сентябрь	22,1
10	ул. Интернациональная, д.23	сентябрь	17,5
11	ул. Интернациональная, д.22	сентябрь	27,8
Герметизация межпанельных швов			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (п.м.)
1	по заявлениям жителей	июль-сентябрь	1000,0
Ремонт кровли лоджий последних этажей			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1	по заявлениям жителей	июль-сентябрь	6
Ремонт отмостки			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м ²)
1	ул. Пионерская, д.5 корп. 2	июль	124,9
2	ул. Комсомольский пр-д, д. 2	июль	114
Ремонт крыльца при входе в подъезд			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Саввинское ш., д. 13, 15	июль	7
2	ул. Пионерская, д. 7	июль	4
3	ул. Саввинское ш., д. 4 корп. 1	август	7
Работы по благоустройству придомовых территорий			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь

3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	июль-октябрь
4	ул. Саввинское ш., д. 23 ул. Школьная, д. 4	установка малых архитектурных форм	июль-август
Ремонт козырьков при входе в подъезд (металлоконструкции)			
	Адрес	номера подъездов	срок выполнения
1	ул. Новая, д. 18а	подъезд № 1, 2, 3	июль
2	ул. Школьная, д. 4	подъезд № 1, 2, 4	июль
3	ул. Школьная, д. 2	подъезд № 1, 3, 4	июль
Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 2	август	
2	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 5	август	
3	ул. Саввинское ш., д. 23а	сентябрь	
4	ул. Пионерская, д. 5	сентябрь	
Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 1, 2	август	
2	ул. Пионерская, д. 5	август	
Ремонт эл.проводки и замена светильников в подвале			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Саввинское ш., д. 17	август	
2	ул. Саввинское ш., д. 19	сентябрь	
3	Комсомольский проезд, д. 2	сентябрь	
4	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 3-7	октябрь	
5	ул. Пионерская, д. 5	октябрь	
Текущий ремонт санитарно-технического оборудования			
	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	Саввинское ш., д.4, под. 1, 2, 3	замена системы отопления в подвале	июль-август
2	ул. Школьная, д. 4	замена системы отопления на чердаке	июль
График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов			
	Адрес	срок выполнения	
Котельная № 2			
1	ул. Пионерская, д. 1	июль	
Котельная № 11			
1	Саввинское шоссе, д. 13	июль	
2	Саввинское шоссе, д. 15	июль	
3	Саввинское шоссе, д. 17	июль	
4	Саввинское шоссе, д. 19	июль	
5	Саввинское шоссе, д. 21	июль	
6	Саввинское шоссе, д. 23	июль	
7	Саввинское шоссе, д. 23А	июль	

Зам. директора по производству

Гл. инженер



Гордеенко Т. С.

Смирнов Н. И.