

## ПЛАН

### мероприятий по текущему ремонту на 2020 год ООО "Достояние"

#### Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Советская д. 16	апрель	под. № 1, №2, №3, №4
2	ул. Советская д. 14	май	под. № 1, №2, №3, №4
3	ул. Новая д. 5	январь	под. №3, №4
<b>Герметизация межпанельных швов</b>			
	Адрес	Срок выполнения	ед изм.(п.м.)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	180,0
<b>Ремонт кровли лоджий последних этажей</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
	по заявкам жителей	июль-август	4
<b>Ремонт отмостки</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м <sup>2</sup> )
1	ул. Советская д. 2	июль-август	55
<b>Ремонт крыльца при входе в подъезд</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Советская д. 16	июнь	4
2	ул. Новая д. 13	июль	2
3	ул. Советская д. 14	июль-август	2
4	ул. Новая д. 11	июль-август	3
<b>Ремонт мягких кровель</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м <sup>2</sup> )
1	60 лет Октября д.3	апрель	40
2	ул. Новая д.5	май	20
3	ул. Пролетарская д. 5	июль	25
4	ул. Новая д. 13	июль	30
<b>Ремонт цоколя</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м <sup>2</sup> )
1	ул. Новая д. 15	апрель	25
2	ул. Новая д. 11	май	50
3	ул. Новая д. 9	май	45
4	ул. Новая д. 7	май	40
5	60 лет Октября д.3	май	60
6	ул. Советская д. 8	май	20
<b>Ремонт козырьков</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во козырьков (шт)
1	ул. Новая д. 9	май-июнь	2
2	ул. Новая д. 11	июнь	2
3	ул. Новая д. 7	июль	2
4			
<b>Ремонт входных групп</b>			



	Адрес	Срок выполнения	кол-во подъездов (шт)
1	ул. Советская д. 16	май	4
2	ул. Пролетарская д.1/2	июль	2

### Работы по благоустройству придомовых территорий

	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь
3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	

### Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду

	Адрес	срок выполнения
1		

### Замена светильников в подвале

	Адрес	срок выполнения
1	ул. Советская д. 8	март

### Замена светильников фасадного освещения

	Адрес	Срок выполнения
1	ул. Советская д. 2	апрель-май-июнь
2	ул. Советская д.4	апрель-май-июнь
3	ул. Советская д. 6	апрель-май-июнь

### Замена светильников в подъездах на светодиодные с датчиками движения

	Адрес	Срок выполнения	кол-во подъездов (шт)
1	ул. Советская д. 16	февраль-март	№1, №2, №3, №4
2	ул. Советская д. 14	февраль-март	№1, №2, №3, №4
3	ул. Новая д. 5	февраль	№1, №2, №3, №4
4	ул. Пролетарская д. 5	июнь	№1, №2

### Замена стояков электроосвещения квартир

	Адрес	Срок выполнения	кол-во подъездов (шт)
1	ул. Советская д. 2	февраль-март-апрель-май	№1, №2, №3, №4, №5

### График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов

	Адрес	срок выполнения
<b>Котельная № 7</b>		
1	ул. Новая, д. 5	июнь
2	ул. Новая, д. 7	июнь
3	ул. Новая, д. 9	июнь
4	ул. Новая, д. 9А	июль
5	ул. Новая, д. 11	июль
6	ул. Советская, д. 2	июль
7	ул. Советская, д. 6	июль
8	ул. Советская, д. 8	июль
<b>Котельная № 8</b>		



1	ул. Новая, д. 13	июль
2	ул. Новая, д. 15	май
3	ул. 60 лет Октября, д. 1	май
4	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль
5	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль
6	ул.Пролетарская д. 3	июль
7	ул.Пролетарская д. 5	июль
8	ул. Советская, д. 10	июль
9	ул. Советская, д. 14	июль
10	ул. Советская, д. 16	июль

### Текущий ремонт санитарно-технического оборудования

	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	ул. Новая д. 7	Замена шаровых кранов на стояки отопления d= 20 мм-22 шт.,d=15 мм-22 шт. Замена задвижки d=80 мм-1 шт.,d=50мм-1 шт	июнь
2	ул. Новая д. 11	Замена задвижек d=80 мм.- 2 шт. Замена вентиля на горячую воду d=25 мм- 12 шт.	май-июнь
3	ул. Новая д. 9	Замена шаровых кранов на стояки отопления d= 20мм-15 шт.,d= 15 мм-15 шт.	июнь
4	ул. Советская д. 6	Замена задвижек на отопление d=50 мм.- 2 шт.	июль
5	ул. Советская д. 2	Текущий ремонт системы отопления в подвале(стояки, лежаки,краны и т. д.)	май-июль
6	ул. Новая д. 15	Замена задвижки d=50 мм.-1 шт.	июнь
7	ул. 60 Лет Октября д. 3	Замена кранов на отопление d=20 мм.-15 шт., d=15 мм. - 15 шт.	июнь
8	ул. Пролетарская д.3	Замена задвижек d=50 мм-2 шт.	июнь
9	ул. Пролетарская д. 5	Замена задвижек d=100 мм-2 шт.	июнь

### Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов гидродинамическим способом

	Адрес	Срок выполнения	стволы (шт)
1	ул. Советская д. 2	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3,№4
2	ул. Советская д. 4	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3,№4

3	ул. Новая д. 5	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4
4	ул. Новая д. 11	2-3 квартал	на всех этажах четырнадцати этажного дома. В подъездах №1, №2, №3
5	ул. Новая д. 15	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъезде №1
6	ул. Советская д. 10	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4, №5, №6
7	ул. 60 лет Октября д. 1	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъезде №1
<b>Промывка и дезинфекция мусороприемных камер гидродинамическим способом</b>			
8	ул. Новая д.7	2-3 квартал	п.№1, п.№2, п. №3, п. №4

Гл. инженер



Смирнов Н. И.