

ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту на 2015 год ООО "Созидание"

Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов	отметка о выполнении
1	ул. Саввинское ш., д. 6	январь-февраль	1-5 (5)	
2	ул. Новая, д. 16	март	1-3 (3)	
3	ул. Школьная, д. 2	март	1-4 (4)	
4	ул. Новая, д. 14а	март	1-2 (2)	
5	ул. Саввинское ш., д. 4	апрель	1-7 (7)	
7	ул. Советская, д. 16	июнь	1-4 (4)	
8	ул. Советская, д. 14	июль	1-4 (4)	
9	ул. Советская, д. 6	август	1-4 (4)	
10	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	октябрь	1-6 (6)	
11	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 2	ноябрь	1-5 (5)	
12	ул. Школьная, д. 4	декабрь	2-4 (3)	
		Итого:	47	

Текущий ремонт кровли

	Адрес	Срок выполнения	Площадь кровли (м ²)	
1	ул. Пионерская, д. 7А	май	216	
2	ул. Новая, д. 7	май	168	
3	ул. Новая, д. 12/18	май	42,1	
4	ул. Саввинское ш., д. 13	май	91	
5	ул. Саввинское ш., д. 21	май	16,7	
6	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	июнь	160	
7	ул. Саввинское ш., д. 15	июнь	82	
8	ул. 60 лет Октября, д. 3	июнь	53	
9	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	июнь	94,3	
10	ул. Колхозная, д. 12 корп. 3	июнь	12	
11	ул. Новая, д. 18а	июнь	62	
12	ул. Советская, д. 6	июль	72	
13	ул. Новая, д. 9	июль	100	
14	ул. Новая, д. 11	июль	96	
15	ул. Саввинское ш., д. 19	июль	87	
16	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	июль	18	
17	ул. Новая, д. 9а	июль	145	
18	ул. Саввинское ш., д. 6	август	78	
19	ул. Саввинское ш., д. 4 корп. 1	август	113	
20	ул. Пионерская, д. 1	август	45	
			1 751,1	

Герметизация межпанельных швов				
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (п.м.)	
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	2500,0	
Ремонт кровли лоджий последних этажей				
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)	
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	18	
Ремонт отмостки				
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м ²)	
1	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	май	160	
2	ул. Саввинское ш., д. 21	май	173	
3	ул. Саввинское ш., д. 23	июнь	184	
7	ул. Советская, д. 14	июнь	211	
8	Комсомольский пр-д, д. 4	июнь	80	
			808	
Ремонт цоколя				
	Адрес	Срок выполнения	Площадь цоколя (м ²)	
1	ул. Пионерская, д. 5 корп.2	апрель-май	160	
2	ул. Пионерская, д. 3	май	190	
3	ул. Пионерская, д. 5	май	120	
4	ул. Интернациональная, д.22, 23	май	210	
5	ул. Школьная, д. 4, 5	июнь	130	
6	пл. Ленина, д. 3, 5, 7	июнь	180	
7	ул. Новая, д.1/2, 4, 6, 12/18, 14а, 14, 16, 18А, 18	июнь	940	
8	ул. Комсомольский пр-д, д. 2, 4	июнь	310	
9	ул. Пионерская, д. 1	июль	190	
10	ул. Пролетарская, д. 5 под. 1	июль	164	
11	ул. Саввинское ш., д. 21, 23, 23А	июль	368	
12	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 корп 2, д. 12 корп. 3	июль	370	
13	ул. Пионерская, д. 7а	август	190	
14	ул. Новая, д. 13	август	237	
15	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	август	210	
			3 969	
Ремонт крыльца при входе в подъезд				
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов	
1	ул. Пионерская, д. 5	май	подъезд № 1	
2	ул. 60 лет Октября, д. 3	июнь	подъезд № 6	
3	ул. 60 лет Октября, д. 1	июнь	подъезд № 1	
4	ул. Новая, д. 11	июль	подъезд № 1, 2, 3	
5	ул. Новая, д. 15	июль	подъезд № 1	
6	ул. Пионерская, д. 7	июль	подъезд № 1, 2, 3, 4	
7	ул. Пионерская, д. 3	август	подъезд № 1, 5, 6	

8	ул. Пионерская, д. 5 корп. 1	август	подъезд № 1 + спуск для колясок
9	ул. Новая, д. 7	июль	подъезд № 1, 2
10	ул. Новая, д. 9	август	подъезд № 1, 2, 3
11	ул. Новая, д. 9а	сентябрь	подъезд № 1, 2, 3, 4
12	ул. Пионерская, д. 1	сентябрь	подъезд № 1, 2, 3, 4
			28

Работы по благоустройству придомовых территорий

	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июнь-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	побелка деревьев	апрель-май
3	Весь жилищный фонд	окос травы	май-сентябрь
4	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 корп 2, д. 12 корп. 3 ул. Пионерская, д. 7А, 3,1 Саввинское шоссе, д. 4, 6 ул. Пролетарская, д. 2, 2 корп. 1, 2/2, 3, 5 ул. Новая, д. 7, 15	посадка цветов в клумбы, цветочницы и т.д.	май-июнь
5	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	март-октябрь
6	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 корп 2, д. 12 корп. 3 ул. Новая, д. 18а ул. Школьная, д. 4 пл. Ленина, д. 3, 5, 7	установка малых архитектурных форм	июль-август
7	ул. Советская, д. 6, 10 (торец) ул. Пионерская, д. 3	обустройство газона	май-июнь
8	ул. Новая, д. 5, 9а ул. Пионерская, д. 3 ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1 60 лет Октября д. 3 ул. Советская, д. 6, 10 Саввинское шоссе, д. 4 корп. 1, 13, 17	завоз земли 112 куб. м	май-июнь

Покраска металлических ограждений и площадок				
	Адрес	срок выполнения		
1	ул. Новая д. 5,7,11,10,13,16,18,18а,12/18,9,9а	апрель	май	
2	ул. Советская д. 2,4,6,8,10,14,16	апрель	май	
3	Саввинское шоссе. д. 2,4,6,13,21,15,19,23,23а,4корп.1	май	июнь	
4	ул. Школьная д. 2,4,5	май	июнь	
5	ул. Пионерская д. 3, 5,7,7а,5 корп.1, 5 корп. 2	июнь	июнь	
6	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 корп 2, д. 12 корп. 3	май	июнь	
7	ул. Пролетарская д. 2корп.1, 2/2,2,3,1/2,5	июнь	июнь	
8	ул. Юбилейная д. 4 корпус 5	май	июнь	
9	ул. Комсомольский пр-д, д. 2, 4	май	июнь	
10	ул. 60 лет Октября, д. 3, 1	июнь	июнь	

Установка металлических ограждений

	Адрес	кол-во (п.м.)	срок выполнения	
1	ул. Пионерская, д. 7а (с обратной стороны)	60	май-июнь	
2	ул. Новая, д. 12/18	100	май	
3	ул. Новая, д. 10	60	май	
4	ул. Пионерская, д. 5 корп.2	35	июнь	
5	ул. Пионерская, д. 5 корп.1	25	июнь	
6	ул. Школьная, д. 5 под. 3	20	июль	
7	ул. Пионерская, д. 1 (детская площадка)	120	июль	
8	Саввинское шоссе, д. 23а	80	июль	
9	Саввинское шоссе, д. 15	60	август	
10	Саввинское шоссе, д. 13	160	август	
11	Саввинское шоссе, д. 4 корп.1 (с 4 по 7 подъезды)	70	август	
12	Саввинское шоссе, д. 6 под. 1	20	август	
13	Саввинское шоссе, д. 4	200	сентябрь	
14	ул. Советская, д. 10 (торец)	40	сентябрь	
15	ул. Интернациональная, д.22 (напротив дома)	60	сентябрь	
16	ул. Новая, д. 13 (с обратной стороны)	80	сентябрь	
		1190		

Ремонт козырьков при входе в подъезд (металлоконструкции)

	Адрес	номера подъездов	срок выполнения	
1	ул. Новая, д. 18	1,2,4	январь	
2	ул. Новая, д. 18а	1,2,3	март	
3	ул. Новая, д. 14	1,3,4	июнь	
4	ул. Новая, д. 16	1,2,3	июль	

5	ул. Школьная, д. 4	1,2,3,4	август	
		итого: 16 kozyрьков		

Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду

	Адрес	срок выполнения	срок выполнения	
1	ул. Пионерская, д. 1	январь	февраль	
2	Саввинское шоссе., д. 23	февраль	март	
3	Саввинское шоссе., д. 21	март	апрель	
4	ул. Школьная, д. 4	апрель	май	
5	60 лет Октября, д. 3	июль	август	
6	ул. Советская, д. 14	август	сентябрь	
7	ул. Новая, д. 13	сентябрь	октябрь	

Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников

	Адрес	срок выполнения	срок выполнения	
1	ул. Советская, д. 16 под. 3, 4	январь	февраль	
2	ул. Советская, д. 10 под. 2, 3, 4, 5	март	апрель	
3	ул. Пролетарская, д. 2/2	апрель	май	
4	Саввинское шоссе., д. 2 под. 2	май	июнь	
5	Саввинское шоссе., д. 4	июль	август	
6	ул. Новая, д. 5	август	сентябрь	
7	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	октябрь	ноябрь	

Ремонт эл.проводки и замена светильников в подвале

	Адрес	срок выполнения	срок выполнения	
1	Саввинское шоссе. д. 13	февраль	март	
2	Саввинское шоссе. д. 15	май	июнь	
3	Саввинское шоссе. д. 17	июль	август	

График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов

	Адрес	срок выполнения		
	Котельная № 2			
1	ул. Пионерская д. 1	июль		
	Котельная № 7			
2	ул. Интернациональная д.23	июнь		
3	ул. Колхозная д. 12 корп. 1	май		
4	ул. Колхозная д. 12 корп. 2	май		
5	ул. Колхозная д. 12 корп. 3	май		
6	ул. Новая д. 5	июль		
7	ул. Новая д. 7	июль		
8	ул. Новая д. 9	июль		
9	ул. Новая д. 9А	июль		
10	ул. Новая д. 11	июль		
11	ул. Новая д. 14	июнь		
12	ул. Новая д. 14А	июнь		
13	ул. Новая д. 16	июнь		
14	ул. Новая д. 18	июнь		
15	ул. Новая д. 18А	июнь		
16	ул. Пионерская д. 3	май		
17	ул. Пионерская л. 5	май		

18	ул. Пионерская д. 5 корп.1	май		
19	ул. Пионерская д. 5 корп. 2	май		
20	ул. Пионерская д. 7	май		
21	ул. Пионерская д. 7А	май		
22	ул. Пролетарская д. 2	май		
23	ул. Пролетарская д. 2 корп. 1	май		
24	ул. Пролетарская д. 2/2	май		
25	Саввинское шоссе д. 2	июнь		
26	Саввинское шоссе д. 4	июнь		
27	Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	июнь		
28	Саввинское шоссе д.6	июнь		
29	ул. Советская д. 2	июнь		
30	ул. Советская д. 6	июнь		
31	ул. Советская д. 8	июнь		
32	ул. Школьная д. 5	июнь		
33	ул. Юбилейная д. 4 корпус 5	июнь		
	Котельная № 8			
34	ул. Новая д. 13	июль		
35	ул. Новая д. 15	июль		
36	ул. 60 лет Октября д. 1	июль		
37	ул. 60 лет Октября д. 3	июль		
38	ул. Пролетарская д. 1/2	июнь-июль		
39	ул. Пролетарская д.3	июнь		
40	ул. Пролетарская д. 5	июнь		
41	ул. Советская д. 4	июнь		
42	ул. Советская д. 10	июль		
43	ул. Советская д. 14	июль		
44	ул. Советская д. 16	июль		
	Котельная № 11			
45	ул. Интернациональная д.22	май		
46	Комсомольский проезд д. 2	май		
47	Комсомольский проезд д. 4	май		
48	пл. Ленина 3	май		
49	пл. Ленина 5	май		
50	пл. Ленина 7	май		
51	ул. Новая д. 1/2	май		
52	ул. Новая д. 4	май		
53	ул. Новая д. 6	май		
54	ул. Новая д. 10	май		
55	ул. Новая д. 10А	май		
56	ул. Новая д. 10Б	май		
57	ул. Новая д. 12/18	май		
58	Саввинское шоссе д. 13	май		
59	Саввинское шоссе д. 15	май		
60	Саввинское шоссе д. 17	май		
61	Саввинское шоссе д. 19	май		
62	Саввинское шоссе д. 21	июнь		
63	Саввинское шоссе д. 23	июнь		
64	Саввинское шоссе д. 23А	июнь		
65	ул. Школьная д. 2	июнь		

66	ул. Школьная д. 4	июнь		
Котельная № 15				
67	ул. Кооперативная д. 34	июль		
68	ул. Кооперативная д.35	июль		
69	ул. Кооперативная д.36	июль		
70	ул. Кооперативная д.37	июль		
71	ул. Кооперативная д.42	июль		
Текущий ремонт санитарно-технического оборудования				
	Адрес	наименование работ	срок выполнения	
1	Саввинское ш., д. 23	замена стояков ХВС,ГВС	февраль-март	
2	Саввинское ш., д. 21	замена стояков ХВС,ГВС	март-апрель	
3	Саввинское ш., д. 23	замена системы отопления в подвале	май-июнь	
4	Саввинское ш., д. 4	замена системы канализации в подвале	март-апрель	
5	пл. Ленина, д. 5	замена лежаков ХВС	июнь-июль	
6	ул. Новая, д. 14	замена стояков и лежаков ХВС	июль	
7	ул. Советская, д. 2	изоляция лежаков ГВС	январь	
8	ул. Советская, д. 4	изоляция лежаков ГВС	январь-февраль	
9	ул. Советская, д. 6	изоляция лежаков ГВС	февраль-март	
10	ул. Советская, д. 10	изоляция лежаков ГВС	март-апрель	
11	ул. Советская, д. 16	изоляция лежаков ГВС	апрель-май	
12	Саввинское ш., д. 6	изоляция лежаков ГВС	май-июнь	
13	ул. Пролетарская, д. 2	изоляция лежаков ГВС	июль-август	
14	Саввинское ш., д. 2 под.2	замена стояков и лежаков ХВС, ГВС	при финансировани и "Фонда кап. ремонта"	
15	ул. Пролетарская, д. 3	замена стояков ХВС, ГВС	при финансировани и "Фонда кап. ремонта"	


16	ул. Пионерская, д. 3	замена стояков ХВС, ГВС	при финансировани и "Фонда кап. ремонта"	
замена задвижек ϕ 100				
	Адрес	срок выполнения	кол-во (шт.)	
	ул.Саввинское ш. д. 2	май	2	
	ул.Советская д. 4	июнь	1	
замена задвижек ϕ 80				
	ул.Саввинское ш. д. 13	май	1	
	ул. Пролетарская д. 3	июнь	1	
	ул. Новая д. 11	май-июнь	3	
замена задвижек ϕ 50				
	ул.Советская д. 2	июнь	5	
	ул. Пролетарская д. 3	май	5	
	ул.Пионерская д. 7А	май	6	
	ул.Пионерская д. 5	май	4	
	ул.Пионерская д. 3	май	2	
	ул.Пионерская д. 7	май	2	
	ул. 60 лет Октября д. 3	июнь	5	
	ул.Саввинское ш. д. 17	июнь	1	
	ул. Новая д. 4	июнь	1	
	ул. Новая д. 6	июнь	1	
	ул. Новая д. 1/2	июнь	2	
	пл. Ленина д. 7	июнь	1	
замена вентиляей ϕ 15				
	ул.Пионерская д. 1	июнь	5	
	ул.Пионерская д. 3	май	7	
	ул.Пионерская д. 5	май	6	
	ул.Пионерская д. 5 корп. 1	май	5	
	ул.Пионерская д. 5 корп. 2	май	5	
	ул.Пионерская д. 7	май-июнь	4	
	ул.Пионерская д. 7А	май-июнь	12	
	ул. Колхозная д. 12 корп. 1	май	4	
	ул. Колхозная д. 12 корп. 2	май	6	
	ул. Колхозная д. 12 корп. 3	май	4	
	ул. 60 лет Октября д. 3	май-июнь	6	
	ул.Саввинское ш. д. 6	май-июнь	6	
	ул.Саввинское ш. д. 13	май-июнь	5	
	ул.Саввинское ш. д. 15	май-июнь	5	
	ул.Саввинское ш. д. 17	май-июнь	5	
замена вентиляей ϕ 20				
	ул.Пионерская д. 1	июнь	4	
	ул.Пионерская д. 3	май	5	
	ул.Пионерская д. 5	май	3	
	ул.Пионерская д. 5 корп. 1	май	3	
	ул.Пионерская д. 5 корп. 2	май	2	
	ул.Пионерская д. 7	май-июнь	2	
	ул.Пионерская д. 7А	май-июнь	6	
	ул. Колхозная д. 12 корп. 1	май	3	
	ул. Колхозная д. 12 корп. 2	май	2	

ул. Колхозная д. 12 корп. 3	май	2	
ул. 60 лет Октября д. 3	май-июнь	6	
ул.Саввинское ш. д. 6	май-июнь	4	
ул.Саввинское ш. д. 13	май-июнь	3	
ул.Саввинское ш. д. 15	май-июнь	3	
ул.Саввинское ш. д. 17	май-июнь	3	
замена вентиляей ϕ 25			
ул. Новая д. 7	май-июнь	5	
ул. Новая д. 9	май-июнь	3	
ул. Новая д. 11	май-июнь	3	
ул. Новая д. 9а	май-июнь	3	
ул. 60 лет Октября д. 3	май-июнь	6	
ул.Пионерская д. 7А	май-июнь	7	
замена вентиляей ϕ32			
Саввинское шоссе д. 4	июнь	6	
Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	июнь	5	
ул. Пролетарская д. 2/2	июнь	5	
замена труб ϕ 80			
Адрес	срок выполнения	кол-во (п.м.)	
ул.Саввинское ш. д. 15	май- июнь	3	
ул.Саввинское ш. д. 17	май- июнь	5	
Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	май- июнь	8	
Саввинское шоссе д. 6	май- июнь	5	
ул. 60 лет Октября д. 3	июнь-июль	5	
ул.Пионерская д.3	июнь-июль	5	
замена труб ϕ 50			
ул.Саввинское ш. д. 13	июнь-июль	7	
ул.Саввинское ш. д. 15	май- июнь	5	
ул.Саввинское ш. д. 17	май- июнь	5	
Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	май- июнь	10	
Саввинское шоссе д. 6	май- июнь	10	
ул. 60 лет Октября д. 3	июнь-июль	10	
ул.Пионерская д.3	июнь-июль	5	
установка манометров			
Адрес	срок выполнения	кол-во (шт.)	
ул.Саввинское ш. д. 13	май	2	
ул.Саввинское ш. д. 15	май	2	
ул. Новая д. 7	май	6	
ул. Пролетарская д. 3	май	2	
ул. Пролетарская д. 5	май	2	
ул. Пролетарская д. 2/2	май	6	
ул.Советская д. 6	май	4	
ул. Новая д.9	май	4	
ул. Новая д. 9а	май	2	
Саввинское шоссе д. 6	май-июнь	2	
Саввинское шоссе д. 4	май-июнь	4	
Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	май-июнь	4	

ул.Пионерская д.3	май-июнь	2	
ул.Пионерская д.7а	май-июнь	6	
ул.Пионерская д.7	май-июнь	2	
установка термометров			
ул.Саввинское ш. д. 13	май	2	
ул.Саввинское ш. д. 15	май	2	
ул. Новая д. 7	май	4	
ул. Пролетарская д. 3	май	3	
ул. Пролетарская д. 5	май	4	
ул. Пролетарская д. 2/2	май	2	
ул.Советская д. 6	май	2	
ул. Новая д.9	май	3	
ул. Новая д. 9а	май-июнь	3	
Саввинское шоссе д. 6	май-июнь	3	
Саввинское шоссе д. 4	май-июнь	3	
Саввинское шоссе д. 4 корп. 1	май-июнь	4	
ул.Пионерская д.3	май-июнь	3	
ул.Пионерская д.7а	май-июнь	4	
ул.Пионерская д.7	май-июнь	2	

Зам. директора по производству

Главный инженер



Гордеенко Т. С.

Смирнов Н. И.