

**ПЛАН**

**мероприятий по текущему ремонту на 2022 год ООО "Достояние"**

**Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп**



№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Советская, д.2	январь-май	под. №1, №2, №3, №4, №5
2	ул. Новая д.11	январь-май	под. № 1, №2, №3
3	ул. Новая д.7	март-май	под. № 1
<b>Герметизация межпанельных швов</b>			
	Адрес	Срок выполнения	ед изм.(п.м.)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	
<b>Ремонт кровли лоджий последних этажей</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1	по заявкам жителей	июль-август	
<b>Ремонт отмостки</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м <sup>2</sup> )
<b>Ремонт крыльца при входе в подъезд</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул.Новая, д.9	июнь	3
2	ул. Советская, д. 2	июнь	5
3	ул.Новая д. 11	июль-август	3
<b>Ремонт мягких кровель</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м2)
1	ул.Новая д.5	май	30
2	ул. Советская д. 6	июль	20
3	ул.Новая, д.13	июль	30
<b>Ремонт цоколя</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м <sup>2</sup> )
1	ул.Новая д. 15	апрель	45
2	ул.Новая д. 11	май	85
3	ул.Новая д. 9	май	85
4	ул.Новая д. 7	май	40
5	ул. Пролетарская, д.1/2	май	100
6	ул.Советская д. 8	май	20
<b>Ремонт козырьков</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во козырьков (шт)
1	ул. Новая д.11	июнь	3
2	ул.Новая д. 7	июль	1
<b>Ремонт входных групп</b>			

	Адрес	Срок выполнения	кол-во подъездов (шт)
1	ул.Новая д. 7	май	4
2	ул. Новая д.11	июль	3
<b>Работы по благоустройству придомовых территорий</b>			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь
3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	июль-сентябрь
<b>Электромонтажные работы</b>			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	ул. Новая, д.7	Укладка проводов в кабель-каналы, замена фасадных ламп и светильников под козырьками	апрель-июнь
2	ул. Новая, д.11	Укладка проводов в кабель-каналы, замена фасадных ламп и светильников под козырьками, замена оборудования в электрощитовой	январь-май
3	ул.Советская, д.2	Укладка проводов в кабель-каналы, замена фасадных ламп и светильников под козырьками	январь-май
<b>График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов</b>			
	Адрес	срок выполнения	
<b>Котельная № 7</b>			
1	ул. Новая, д. 5	июнь	
2	ул. Новая, д. 7	июнь	
3	ул. Новая, д. 9	июнь	
4	ул. Новая, д. 9А	июль	
5	ул. Новая, д. 11	июль	
6	ул. Советская, д. 2	июль	
7	ул. Советская, д. 6	июль	
8	ул. Советская, д. 8	июль	
<b>Котельная № 8</b>			
1	ул. Новая, д. 13	июль	
2	ул. Новая, д. 15	май	
3	ул. 60 лет Октября, д. 1	май	
4	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль	
5	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль	
6	ул.Пролетарская д. 3	июль	
7	ул.Пролетарская д. 5	июль	
8	ул. Советская, д. 10	июль	
9	ул. Советская, д. 14	июль	
10	ул. Советская, д. 16	июль	
<b>Текущий ремонт санитарно-технического оборудования</b>			
	Адрес	наименование работ	срок выполнения


1	ул. Новая д. 7	Замена шаровых кранов на стояках ХВС и ГВС d= 25 мм-4 шт., d=15 мм-4 шт.	июнь
2	ул. Новая д. 11	Замена шаровых кранов на стояках отопления d= 20 мм-6 шт., d=15 мм-6 шт. Замена шаровых кранов на системе ГВС d=25мм. - 4шт., d=15мм. - 4шт.	май-июнь
3	ул. Новая д. 9А	Замена шаровых кранов на стояках отопления d= 25мм-8 шт., d= 15/20мм-28 шт. на системе ХВС d= 15 мм-6 шт., d= 25 мм-6 шт.	июнь
4	ул. Советская д. 6	Замена кранов на системе ГВС, ХВС d=20 мм.- 6 шт., d=25 мм.- 6 шт., d=15 мм.-12 шт.	июль
5	ул. Советская д. 2	Замена шаровых кранов на стояках отопления d= 20 мм-8 шт., d=15 мм-8 шт.	май-июль
6	ул. Новая д. 15	Замена шаровых кранов на стояках отопления d= 25 мм-2 шт., d=15 мм-6 шт. d= 20 мм-4 шт., трубопровода - 10 п.м.	июнь
7	ул. 60 Лет Октября д. 3	Замена кранов на отопление d=20 мм.- 6 шт., d=15 мм. - 6 шт., замена труб d=25 мм. - 4п.м.	июнь
8	ул. Пролетарская д.3	Замена задвижек d=25 мм-4 шт., d=20 мм-4 шт. трубопровода гвс/хвс=20п.м., d=20 мм-4 шт.	июнь
9	ул. Пролетарская д. 5	Замена шаровых кранов на системе ГВС/ХВС d= 25 мм-4 шт., d=15 мм-4 шт.	июнь
10	ул. Советская д. 16	Замена шаровых кранов на системе отопления d=20 мм-4 шт., d=15 мм-4 шт.	июль
11	ул. Советская д. 10	Замена шаровых кранов на системе ГВС/ХВС d= 25 мм-4 шт., d= 15 мм-4 шт., на системе отопления d=50 мм-1 шт.	июль
12	ул. Советская д. 8	Замена шаровых кранов на системе отопления d=20 мм-4 шт., d=20 мм-4 шт., ХВС/ГВС d=25 мм-4 шт., d=15 мм-4 шт.	июль
13	ул. Советская д. 4	Замена шаровых кранов на системе ГВС/ХВС d= 25 мм-2 шт., d= 15 мм-4 шт., d= 32 мм-2 шт.	июль

**Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов гидродинамическим способом**

Адрес	Срок выполнения	СТВОЛЫ (шт)
-------	-----------------	-------------

1	ул. Советская д. 2	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4
2	ул. Советская д. 4	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4
3	ул. Новая д. 5	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4
4	ул. Новая д. 11	2-3 квартал	на всех этажах четырнадцатиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3
5	ул. Новая д. 15	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъезде №1
6	ул. Советская д. 10	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъездах №1, №2, №3, №4, №5, №6
7	ул. 60 лет Октября д. 1	2-3 квартал	на всех этажах девятиэтажного дома. В подъезде №1

И.О. главного инженера



Терентьев Ю.А.