

ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту на 2017 год ООО "Созидание"

Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пролетарская, д. 2/2	январь-февраль	под. № 1
2	ул. Пролетарская, д. 2	февраль	под. № 1,2,3,4,5
3	ул. Советская, д. 2	март	под. № 1,2,3,4,5
4	ул. Саввинское ш., д. 2	апрель	под. № 1
5	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	июнь	под. № 1,2,3,4
6	ул. Пионерская, д. 5, под. 1	июль	под. № 1
7	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль-август	под. № 1,2
8	ул. Саввинское ш., д. 13	август	под. № 1,2,3,4
9	ул. Новая, д. 7	сентябрь	под. № 1
10	ул. Новая, д. 9	сентябрь-октябрь	под. № 1,2,3
11	ул. Новая, д. 11	октябрь-ноябрь	под. № 1,2,3
12	Комсомольский пр-д, д. 2	ноябрь	под. № 1,2,3,4
13	Комсомольский пр-д, д. 4	ноябрь	под. № 1,2,3,4
14	ул. Пионерская, д. 5 корп. 2	декабрь	под. № 1
15	ул. Новая, д. 9а	декабрь	под. № 1,2,3,4

Текущий ремонт кровли

	Адрес	Срок выполнения	Площадь кровли (м ²)
1	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	май	1 870,5
2	ул. Саввинское ш., д. 4 корп. 1	май	252,2
3	ул. Новая, д. 9а	июнь	1213,6
4	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	июнь	87,3
5	ул. 60 лет Октября, д. 3	июнь	76,1
6	ул. Саввинское ш., д. 15	июль	56,1
7	ул. Саввинское ш., д. 17	июль	64,1
8	ул. Саввинское ш., д. 13	июль	51,3
9	ул. Саввинское ш., д. 21	август	40,1
10	ул. Школьная, д. 4	август	24,2
11	ул. Школьная, д. 5	август	21,9
12	ул. Новая, д. 18а	август	63,2
13	ул. Новая, д. 10а	сентябрь	35,9
14	ул. Новая, д. 14а	сентябрь	22,1
15	ул. Интернациональная, д.23	сентябрь	17,5
16	ул. Интернациональная, д.22	сентябрь	27,8

Герметизация межпанельных швов

	Адрес	Срок выполнения	Площадь (п.м.)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	2100,0

Ремонт кровли лоджий последних этажей

	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	15

Ремонт отмостки

	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м ²)
1	ул. Пионерская, д.5 корп. 2	июнь	124,9

2	ул. Новая, д. 13	июль	199
3	ул. Комсомольский пр-д, д. 2	июль	114
Ремонт цоколя			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь цоколя (м ²)
1	пл. Ленина, д.3, 5, 7	май	357,8
2	ул. Новая, д. 4, 6, 1/2, 15	май	448,8
3	ул. Новая, д. 12/18, 10, 14а, 14, 18а, 18	май	727,7
4	ул. Интернациональная, д.22, 23	май	276,8
5	ул. Школьная д. 2, 4, 5	май	470,4
6	ул. Саввинское ш., д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а	июнь	1248
7	ул. Советская, д. 8, 10, 16	июнь	304,8
8	ул. 60 лет Октября, д. 1, 3	июнь	324
9	ул. Пролетарская, д. 1/2, 2, 5	июнь	784
10	ул. Пионерская, д. 3, 5, 5 корп. 1	июль	713
11	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3	июль	480
Ремонт крыльца при входе в подъезд			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пролетарская, д. 2	май	5
2	ул. Саввинское ш., д. 13, 15	июнь	7
3	ул. Пролетарская, д. 3	июнь	6
4	ул. Советская, д. 4	июль	4
5	ул. Пионерская, д. 7	июль	4
6	ул. Саввинское ш., д. 4 корп. 1	август	7
7	ул. 60 лет Октября, д. 3 под. 6	август	1
Работы по благоустройству придомовых территорий			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июнь-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	побелка деревьев	апрель-май
3	Весь жилищный фонд	окос травы	май-сентябрь
4	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 ул. Пионерская, д. 7А, 3 Саввинское шоссе, д. 4, 6 ул. Пролетарская, д. 2, 2 корп. 1, ул. Советская, д.2 ул. Новая, д. 7, 15	посадка цветов в клумбы, цветочницы и т.д.	май-июнь
5	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	март-октябрь
6	ул. Саввинское ш., д. 23 ул. Новая, д. 7 ул. Школьная, д. 4	установка малых архитектурных форм	июль-август
	ул. Новая, д. 13 (торец 5 подъезда)		

7	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1 (торец 6 подъезда)	обустройство газона	май-июнь
8	ул. Новая, д. 13 ул. Новая, д. 7 ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1 ул. Новая, д. 9а Саввинское шоссе, д. 6	завоз земли (по заявлениям жителей), подсыпка земли в клумбы	май-июнь

Покраска металлических ограждений и площадок

	Адрес	срок выполнения
1	ул. Новая, д. 5,7,11,10,13,16,18,18а,12/18,9,9а	апрель
2	ул. Советская, д. 2,4,6,8,10,14,16	апрель
3	Саввинское шоссе., д. 2,4,6,13,21,15,19,23,23а,4корп.1	май
4	ул. Школьная, д. 2,4,5	май
5	ул. Пионерская, д. 3, 5,7,7а,5 корп.1, 5 корп. 2	июнь
6	ул. Колхозная, д. 12 корп 1, д. 12 корп 2, д. 12 корп. 3	май
7	ул. Пролетарская д. 2корп.1, 2/2,2,3,1/2,5	июнь
8	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	май
9	ул. Комсомольский пр-д, д. 2, 4	май
10	ул. 60 лет Октября, д. 3, 1	июнь
11	пл. Ленина, д. 3, 5, 7	июнь

Установка металлических ограждений

	Адрес	кол-во (п.м.)	срок выполнения
1	пл. Ленина, д. 7	42,6	май
2	ул. Пионерская, д. 3	100	май
3	ул. Новая, д. 11	60	май
4	ул. Новая, д. 9а	80	май
5	ул. Новая, д. 9	60	май
6	ул. Саввинское ш., д. 4 корп. 1	60	май
7	ул. Саввинское ш., д. 21	60	июнь
8	ул. Новая, д. 6	20	июнь
9	ул. Новая, д. 4	20	июнь
10	ул. Новая, д. 1/2	20	июнь
11	ул. Новая, д. 15	30	июнь

Ремонт козырьков при входе в подъезд (металлоконструкции)

	Адрес	номера подъездов	срок выполнения
1	ул. Новая, д. 18а	подъезд № 1, 2, 3	июнь
2	ул. Школьная, д. 4	подъезд № 1, 2, 4	июль
3	ул. Школьная, д. 2	подъезд № 1, 3, 4	июль

Замена ламп фасадного освещения на светодиодные

	Адрес	кол-во (шт)	срок выполнения
1	ул. Пролетарская, д. 2/2	5	январь
2	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	6	январь
3	ул. Новая, д. 5	4	февраль
4	ул. Новая, д. 9	3	март
5	ул. Новая, д. 11	3	март
6	ул. Новая, д. 9а	4	март
7	ул. Новая, д. 16	2	апрель

8	ул. Новая, д. 18	3	апрель
9	ул. Саввинское ш., д. 21	4	апрель
Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 2	март	
2	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 5	апрель	
3	ул. Саввинское ш., д. 23а	май	
4	ул. 60 лет Октября, д. 3, под. 2, 5	июнь-июль	
5	ул. Пионерская, д. 5	август	
Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Пролетарская, д. 2	январь	
2	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	январь	
3	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 1, 2	февраль	
4	ул. Саввинское ш., д. 23а	март	
5	ул. Пионерская, д. 7а, под. 1-7	апрель	
6	ул. Пионерская, д. 5	май	
7	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль	
8	ул. Пролетарская, д. 5	июль	
9	ул. Новая, д. 9а	август	
10	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	сентябрь	
Ремонт эл.проводки и замена светильников в подвале			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Саввинское ш., д. 17	январь	
2	ул. Саввинское ш., д. 19	февраль	
3	Комсомольский проезд, д. 2	март	
4	ул. Саввинское ш., д. 4, под. 3-7	апрель-май	
5	ул. Пионерская, д. 5	июнь	
График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов			
	Адрес	срок выполнения	
Котельная № 2			
1	ул. Пионерская, д. 1	июль	
Котельная № 7			
2	ул. Интернациональная, д.23	июнь	
3	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	май	
4	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	май	
5	ул. Колхозная, д. 12 корп. 3	май	
6	ул. Новая, д. 5	июль	
7	ул. Новая, д. 7	июль	
8	ул. Новая, д. 9	июль	
9	ул. Новая, д. 9А	июль	
10	ул. Новая, д. 11	июль	
11	ул. Новая, д. 14	июнь	
12	ул. Новая, д. 14А	июнь	
13	ул. Новая, д. 16	июнь	
14	ул. Новая, д. 18	июнь	
15	ул. Новая, д. 18А	июнь	
16	ул. Пионерская, д. 3	май	
17	ул. Пионерская, д. 5	май	
18	ул. Пионерская, д. 5 корп.1	май	
19	ул. Пионерская, д. 5 корп. 2	май	
20	ул. Пионерская, д. 7	май	

21	ул. Пионерская, д. 7А	май	
22	ул. Пролетарская, д. 2	май	
23	ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	май	
24	ул. Пролетарская, д. 2/2	май	
25	Саввинское шоссе, д. 2	июнь	
26	Саввинское шоссе, д. 4	июнь	
27	Саввинское шоссе, д. 4 корп. 1	июнь	
28	Саввинское шоссе, д.6	июнь	
29	ул. Советская, д. 2	июнь	
30	ул. Советская, д. 6	июнь	
31	ул. Советская, д. 8	июнь	
32	ул. Школьная, д. 5	июнь	
33	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	июнь	
Котельная № 8			
34	ул. Новая, д. 13	июль	
35	ул. Новая, д. 15	июль	
36	ул. 60 лет Октября, д. 1	июль	
37	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль	
38	ул. Пролетарская, д. 1/2	июнь-июль	
39	ул. Пролетарская, д.3	июнь	
40	ул. Пролетарская, д. 5	июнь	
41	ул. Советская, д. 4	июнь	
42	ул. Советская, д. 10	июль	
43	ул. Советская, д. 14	июль	
44	ул. Советская, д. 16	июль	
Котельная № 11			
45	ул. Интернациональная, д.22	май	
46	Комсомольский проезд, д. 2	май	
47	Комсомольский проезд, д. 4	май	
48	пл. Ленина, 3	май	
49	пл. Ленина, 5	май	
50	пл. Ленина, 7	май	
51	ул. Новая, д. 1/2	май	
52	ул. Новая, д. 4	май	
53	ул. Новая, д. 6	май	
54	ул. Новая, д. 10	май	
55	ул. Новая, д. 10А	май	
56	ул. Новая, д. 10Б	май	
57	ул. Новая, д. 12/18	май	
58	Саввинское шоссе, д. 13	май	
59	Саввинское шоссе, д. 15	май	
60	Саввинское шоссе, д. 17	май	
61	Саввинское шоссе, д. 19	май	
62	Саввинское шоссе, д. 21	июнь	
63	Саввинское шоссе, д. 23	июнь	
64	Саввинское шоссе, д. 23А	июнь	
65	ул. Школьная, д. 2	июнь	
66	ул. Школьная, д. 4	июнь	
Текущий ремонт санитарно-технического оборудования			
	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	ул. Советская, д. 6	замена запорной арматуры на системе отопления в подвале	май-июнь

2	ул. Советская, д. 2	замена системы отопления в подвале	май-июнь
3	Саввинское ш., д.4, под. 1, 2, 3	замена системы отопления в подвале	май-июнь
4	ул. Пролетарская, д. 2	замена системы отопления на чердаке	июнь-июль
5	ул. Советская, д. 8	замена системы отопления на чердаке	июнь-июль
6	Саввинское ш., д. 2 под. 1, 2	замена системы отопления на чердаке	июль-август
7	Саввинское ш., д. 6	замена системы отопления в подвале	апрель
замена задвижек ϕ 100			
	Адрес	срок выполнения	кол-во (шт.)
	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	июнь	2
	ул. Пролетарская, д. 1/2	июнь	1
	ул. Пролетарская, д. 5	июнь	1
замена задвижек ϕ 80			
	ул. Колхозная, д. 12 корп. 2	июнь	4
	ул. Колхозная, д. 12 корп. 3	июнь	3
	ул.Пионерская, д.3	май-июнь	7
	ул. 60 лет Октября, д. 1	июнь	1
	ул. 60 лет Октября, д. 3	июнь	1
замена задвижек ϕ 50			
	ул. Колхозная, д. 12 корп. 3	июнь	4
	ул.Советская, д. 6	июнь	2
	ул.Саввинское ш., д. 23а	май-июнь	8
	ул. Новая, д. 9	июнь	2
	ул. Новая, д.5	май-июнь	2
	ул. Пролетарская, д. 3	июнь	3
	ул.Саввинское ш., д. 4 корп. 1	июнь	2
	ул.Саввинское ш., д. 6	июнь	2
замена вентиляей ϕ 15			
	ул. Пролетарская, д. 2	май	15
	ул. Пролетарская, д. 2/2	июнь	15
	ул. Новая, д. 5	май	10
	ул. Новая, д. 11	май	6
	ул. Новая, д. 7	май	5
	ул. Новая, д. 9	июнь	5
	Саввинское шоссе, д. 13	май	6
	Саввинское шоссе, д. 15	июнь	7
	Саввинское шоссе, д. 17	май	7
	Саввинское шоссе, д. 19	май	5
замена вентиляей ϕ 20			
	ул. Пролетарская, д. 2	май	15
	ул. Пролетарская, д. 2/2	июнь	15
	ул. Новая, д. 5	май	10
	ул. Новая, д. 7	июнь	8
	Саввинское шоссе, д. 13	май	6
	Саввинское шоссе, д. 15	май	5
	Саввинское шоссе, д. 17	июнь	4
замена вентиляей ϕ 25			

ул. Новая, д. 7	июнь	9
ул. Новая, д. 9а	июнь	7
ул. Новая, д. 11	июнь	5
Саввинское шоссе, д. 15	июнь	6
Саввинское шоссе, д. 17	июнь	8
Саввинское шоссе, д. 19	июнь	5
замена вентиляей ϕ 32		
Саввинское шоссе, д. 4	май	10
замена труб ϕ 75		
Адрес	срок выполнения	кол-во (п.м.)
Саввинское шоссе, д. 4	июнь	40
замена труб ϕ 40		
ул. Новая, д. 9	май- июнь	18
установка манометров		
Адрес	срок выполнения	кол-во (шт.)
ул. Новая, д. 15	май	2
ул. Новая, д. 7	май	4
ул. Новая, д. 9	май	2
ул. Новая, д. 9а	май	2
ул. Пролетарская, д. 5	май	4
ул. Советская, д. 6	май	4
ул. Советская, д. 8	май	2
ул. Пролетарская, д. 2	июнь	4
ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	июнь	6
ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	июнь	2
ул. Пионерская, д. 3	июнь	4
ул. Пионерская, д. 7а	июнь	5
ул. Пионерская, д. 7	июнь	2
установка термометров		
ул. Новая, д. 15	май	2
ул. Новая, д. 7	май	2
ул. Новая, д. 9	май	3
ул. Новая, д. 9а	май	4
ул. Пролетарская, д. 5	май	2
ул. Советская, д. 6	май	2
ул. Советская, д. 8	май	3
ул. Пролетарская, д. 2	май-июнь	3
ул. Пролетарская, д. 2 корп. 1	май-июнь	3
Саввинское шоссе, д. 6	май-июнь	3
ул. Пионерская, д. 3	май-июнь	4
ул. Пионерская, д. 7	май-июнь	3
ул. Пионерская, д. 7а	май-июнь	2
ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	май-июнь	2

Зам. директора по производству

Гл. инженер



Гордеенко Т. С.

Смирнов Н. И.