

ПЛАН

мероприятий по текущему ремонту на 2019 год ООО "Созидание плюс"

Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Новая, д. 7	апрель	под. № 4
2	ул. 60 лет Октября, д. 1	апрель	под. №1
3	ул. Советская, д. 10	июнь	под. №1, 2, 3, 4, 5, 6
4	ул. Советская, д. 8	июль	под. №1
5	ул. Советская, д. 6	июнь	под. № 1,2,3,4
Герметизация межпанельных швов			
	Адрес	Срок выполнения	ед изм.(п.м.)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	150,0
Ремонт кровли лоджий последних этажей			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	3
Ремонт отмостки			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м ²)
1	ул. Пролетарская д. 5	июнь	50
Ремонт крыльца при входе в подъезд			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Советская д. 10	май-сентябрь	№1, 2,3,4,5,6
2	ул. Советская д. 14	май-сентябрь	№1, 2, 3,4
3	ул. Советская д. 2	май-сентябрь	№2
4	ул. Новая д.9	май-сентябрь	№1,2,3
5	ул. Новая д.11	май-сентябрь	№1,2,3
Ремонт мягких кровель			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м2)
1	ул. Новая д. 5	май-сентябрь	20
2	ул. Новая д. 9	май-сентябрь	20
3	ул. Новая д. 13	май-сентябрь	70
4	ул. 60 лет Октября д.3	май-сентябрь	15
Ремонт цоколя			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (м ²)
1	ул. 60 лет Октября, д. 1	апрель-май	15
2	ул. 60 лет Октября, д. 3	апрель-май	60
3	ул.Новая д.7	апрель-май	15
4	ул.Новая д.9	апрель-май	20
5	ул.Новая д.11	апрель-май	30
6	ул.Новая д.15	апрель-май	10
Ремонт козырьков			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во козырьков (шт)
1	ул. Новая д. 7	июнь-июль	п.№,3 п.№4
2	ул. Новая д. 11	июнь-июль	п. №1
3	ул. Новая д. 9 А	июнь-июль	п. №1

4	ул. Пролетарская д. 3	июнь-июль	п. №5
Ремонт входных групп			
1	ул. Советская д.10	апрель-июнь	п. №1,2,3,4,5,6
2	ул. Советская д.6	апрель-июнь	п. №1,2,3,4
3	ул. Новая д.7	апрель-июнь	п. 4
4	ул. 60 лет Октября д.1	апрель-июнь	п. 1
Работы по благоустройству придомовых территорий			
	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь
3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	
Ремонт электрощитовых сборок по жилому фонду			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. 60 лет Октября, д. 3, под. 2, 5	март	
Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников			
	Адрес	срок выполнения	
1	ул. Пролетарская, д. 5 под. 1, под. 2	май-июнь	
3	ул. Советская д.8	июль	
График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов			
	Адрес	срок выполнения	
Котельная № 7			
1	ул. Новая, д. 5	июнь	
2	ул. Новая, д. 7	июнь	
3	ул. Новая, д. 9	июнь	
4	ул. Новая, д. 9А	июль	
5	ул. Новая, д. 11	июль	
6	ул. Советская, д. 2	июль	
7	ул. Советская, д. 6	июль	
8	ул. Советская, д. 8	июль	
Котельная № 8			
1	ул. Новая, д. 13	июль	
2	ул. Новая, д. 15	май	
3	ул. 60 лет Октября, д. 1	май	
4	ул. 60 лет Октября, д. 3	июль	
5	ул. Пролетарская, д. 1/2	июль	
6	ул.Пролетарская д. 3	июль	
7	ул.Пролетарская д. 5	июль	
8	ул. Советская, д. 10	июль	
9	ул. Советская, д. 14	июль	
10	ул. Советская, д. 16	июль	
Текущий ремонт санитарно-технического оборудования			
	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	ул. Новая д.7	частичная замена запорной арматуры на ЦО(подвал)	май
2	ул. Новая д.7	замена задвижек ЦО	май
3	ул. Новая д.5	замена задвижек ГВС	

4	ул.Пролетарская д. 3	замена задвижек ЦО	июль
5	ул. Новая д.9	частичная замена запорной арматуры на ЦО(подвал)	июнь
6	ул. Новая д.9А	частичная замена запорной арматуры на ЦО(подвал)	июнь

Гл. инженер



Смирнов Н. И.