

## ПЛАН

### мероприятий по текущему ремонту на 2019 год ООО "Созидание"

#### Малярно-восстановительный ремонт лестничных клеток и входных групп

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Колхозная, д. 12 корп. 1	май	под. № 1
2	ул. Пролетарская д.2/2	апрель	под. № 3
<b>Герметизация межпанельных швов</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь (п.м.)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	50,0
<b>Ремонт кровли лоджий последних этажей</b>			
	Адрес	Срок выполнения	кол-во лоджий (шт)
1	по заявлениям жителей	май-сентябрь	1
<b>Ремонт цоколя</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь цоколя (м <sup>2</sup> )
1	ул. Юбилейная д. 4 корп. 5	май	70
2	Саввинское шоссе д. 2 п.1, п. 2	май	80
<b>Ремонт отмостки</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь отмостки (м <sup>2</sup> )
1	ул. Пролетарская д. 2 корп. 1	июль	56
2	ул. Колхозная д.12 корп. 1	август	50
<b>Ремонт крыльца при входе в подъезд</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пролетарская д.2/1	апрель-сентябрь	п.5, п.6
2	ул. Пролетарская д.2	апрель-сентябрь	п.2, п.5
3	ул. Колхозная 12/1	апрель-сентябрь	п.1
<b>Ремонт мягких кровель</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь кровли (м <sup>2</sup> )
1	ул. Колхозная 12/2	май-сентябрь	100
2	ул. Юбилейная д. 4 корп. 5	май-сентябрь	20
<b>Ремонт козырька</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Площадь цоколя (м <sup>2</sup> )
1	ул. Юбилейная д. 4 корп. 5 п. 3	июнь-июль	15
<b>Ремонт входных групп</b>			
	Адрес	Срок выполнения	Кол-во подъездов
1	ул. Пролетарская д.2/2	июнь-июль	п. 3
2	ул. Пролетарская д.2	июнь-июль	п.1, п.2, п.3, п.4, п.5
3	ул. Колхозная 12/1	июнь-июль	п. 1



### Работы по благоустройству придомовых территорий

	Адрес	Виды работ	срок выполнения
1	Весь жилищный фонд	обрезка кустарников	июль-сентябрь
2	Весь жилищный фонд	окос травы	июль-сентябрь
3	Весь жилищный фонд	кронирование, вырубка деревьев по заявлениям жителей с разрешения отдела по экологии	июль-октябрь

### Ремонт освещения подъездов, с заменой светильников

	Адрес	срок выполнения
1	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5 под. 1	июль
2	ул. Колхозная 12 корп. 1	апрель
3	Саввинское шоссе д. 2 п.1	август
4	Саввинское шоссе д. 2 п.2	сентябрь

### График промывки и опрессовки систем отопления жилых домов

	Адрес	срок выполнения
1	ул. Юбилейная, д. 4 корпус 5	июль
2	ул. Пролетарская д. 2 корп. 1	июль
3	ул. Пролетарская д. 2	июнь
4	ул. Пролетарская д. 2/2	июнь
5	Саввинское шоссе д. 2	июнь
6	ул. Колхозная 12 корп.1	июль
7	ул. Колхозная 12 корп.2	июль
8	ул. Колхозная 12 корп.3	июль

### Текущий ремонт санитарно-технического оборудования

	Адрес	наименование работ	срок выполнения
1	ул. Пролетарская, д. 2	замена системы отопления на чердаке	июнь-июль
2	Саввинское ш., д. 2 под. 1, 2	замена системы отопления на чердаке	июль
3	ул. Колхозная д. 12/2	замена кранов на отопление(подвал) -12 шт	июль
4	ул. Колхозная д. 12/3	замена шаровых кранов на отопление(подвал)-10 шт	июль
5	ул. Юбилейная д. 4 корп. 5	замена запорной арматуры х/в (подвал-чердак)	май
6	ул. Пролетарская д. 2/2	Замена канализации (подвал)	апрель-май

Гл. инженер



Смирнов Н. И.